
سجل صور المنطقة

مشروع نموذجي · محطة ضخ · C100 · Pump Foundations

المنطقة	المقاول	من	إلى	الصور	الأيام
C100	Contractor A (Civil)	19 تشرين الثاني 2026	21 تشرين الثاني 2026	3	2

19 تشرين الثاني 2026 1 صورة




أعمال الأساسات — مستمرة
Pump block foundations stripped

21 تشرين الثاني 2026 2 صورة



أعمال الدفن — مستمرة
ردم الطبقة الثانية حول قواعد المضخات



أعمال الحدل — مستمرة
Compaction around pedestal footings

أعدّه · مهندس الموقع · Sample Contracting Co.