CS

# الكوادر والآليات · فترة

مشروع نموذجي · محطة ضخ · 15/11/2026 – 21/11/2026

كل المناطق

إعداد: مهندس الموقع

| 22 | 4 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|
| شخص | آلية | منطقة | مقاول |

## المجموع · أيام العمل

### أيام العمل لكل مهنة

| | |
|---|---|
| مهندس | 6 |
| فورمن | 6 |
| ضابط سلامة | 6 |
| نجار | 17 |
| حداد مسلح | 15 |
| لحّام | 12 |
| فيتر | 6 |
| كهربائي | 12 |
| ريغر | 6 |
| مشرف رفع | 6 |
| فلاغمان | 6 |
| مشغّل آلية | 6 |
| عامل | 22 |
| **المجموع** | **126** |

### أيام تشغيل الآليات

| | |
|---|---|
| حادلة | 6 |
| حفارة | 6 |
| كرين 50 طن | 6 |
| مان لفت | 6 |
| **المجموع** | **24** |

## التوقفات · العطل · الملاحظات

**20/11** عطلة: الجمعة

**21/11** E300 · لا يوجد عمل · بانتظار تصريح العمل

P340 · توقف الرفع 10:30–11:00 بسبب الرياح ثم استمر.

## الحضور · 15/11 – 21/11/2026

| الاسم · المهنة | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسين على · فورمن | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| كرار نعيم · نجار | ● | ● |  | ● | ● | H | ● | 5 |
| مصطفى جبار · نجار | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| ياسين طه · نجار | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| على حسن · ربغر | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| قاسم هادى · مشرف رفع | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| حسن جاسم · فلاغمان | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| سيف ناجى · مشغّل آلية | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| حيدر سلمان · حداد مسلح | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| عمار فاضل · حداد مسلح |  | ● | ● |  | ● | H |  | 3 |
| مرتضى كاظم · حداد مسلح | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| أحمد كريم · مهندس | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| صلاح مهدى · ضابط سلامة | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| زيد عباس · لحّام | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| عمر خالد · لحّام | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| بلال سامى · فيتر | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| أحمد رائد · كهربائى | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| محمد رياض · كهربائى | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| جاسم محسن · عامل | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| حامد صبرى · عامل | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| عباس كاظم · عامل | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| كاظم جواد · عامل | ● |  | ● | ● |  | H | ● | 4 |

• حاضر · H عطلة · رمادى: غير مسجّل

## حضور الآليات · 15/11 – 21/11/2026

| الآلية | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حفارة · 4417 | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| مان لفت · ML-3 | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| حادلة · R-22 | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |
| كرين 50 طن · CR-07 | ● | ● | ● | ● | ● | H | ● | 6 |

• حاضر · H عطلة · رمادى: غير مسجّل