مقارنة صور

مشروع نموذجي · محطة ضخ · B400 · Control Building

المنطقة	المقاول	من	إلى	الصور
B400	Contractor A (Civil)	19 تشرين الثاني 2026	21 تشرين الثاني 2026	2

الفرق 2 يوم اتجاه مختلف: S 178° ← E 090°



أعمال القوالب — مستمرة
Shoring in place for the roof slab



صب الخرسانة — مستمرة
RC frame and roof slab complete