CS

الكوادر والآليات · يومي

مشروع نموذجي · محطة ضخ · 21/11/2026

كل المناطق

إعداد: مهندس الموقع

21	4	3	3
شخص بالموقع	آلية	منطقة	مقاول

Pump House A200

4 شخص · 1 آلية

#	الاسم	المهنة	المقاول
1	محمد رياض	كهربائي	Contractor C (Electrical)
2	أحمد رائد	كهربائي	Contractor C (Electrical)
3	جاسم محسن	عامل	Contractor A (Civil)
4	حامد صبري	عامل	Contractor C (Electrical)

الآلية	الرقم	المقاول	ملاحظة
مان لفت	ML-3	Contractor C (Electrical)	—

Pump Foundations C100

9 شخص · 2 آلية

#	الاسم	المهنة	المقاول
	النجارون · حسين · 4		
1	حسين علي	فورمن	Contractor A (Civil)
2	مصطفى جبار	نجار	Contractor A (Civil)
3	كرار نعيم	نجار	Contractor A (Civil)
4	ياسين طه	نجار	Contractor A (Civil)
	الحدادون · 2		
5	حيدر سلمان	حداد مسلح	Contractor A (Civil)
6	مرتضى كاظم	حداد مسلح	Contractor A (Civil)
	بدون فرقة · 3		
7	أحمد كريم	مهندس	Contractor A (Civil)
8	عباس كاظم	عامل	Contractor A (Civil)
9	كاظم جواد	عامل	Contractor A (Civil)

الآلية	الرقم	المقاول	ملاحظة
حفارة	4417	Contractor A (Civil)	—
حادلة	R-22	Contractor A (Civil)	تعطلت ظهراً وعادت 3:00

Pipe Rack P340

8 شخص · 1 آلية

#	الاسم	المهنة	المقاول
	فريق الرفع · 4		
1	علي حسن	ريغر	Contractor B (Mech & Piping)
2	قاسم هادي	مشرف رفع	Contractor B (Mech & Piping)
3	حسن جاسم	فلاغمان	Contractor B (Mech & Piping)
4	سيف ناجي	مشغّل آلية	Contractor B (Mech & Piping)

#	الاسم	المهنة	المقاول
	بدون فرقة · 4		
5	صلاح مهدى	ضابط سلامة	Contractor A (Civil)
6	زيد عباس	لحّام	Contractor B (Mech & Piping)
7	عمر خالد	لحّام	Contractor B (Mech & Piping)
8	بلال سامى	فيتر	Contractor B (Mech & Piping)

الآلية	الرقم	المقاول	ملاحظة
كرين 50 طن	CR-07	Contractor B (Mech & Piping)	—

ملاحظة: توقف الرفع 10:30–11:00 بسبب الرياح ثم استمر.

Cable Trench E300 — 0 شخص · 0 آلية

لا يوجد عمل · بانتظار تصريح العمل

المجموع

الكوادر	
مهندس	1
فورمن	1
ضابط سلامة	1
نجار	3
حداد مسلح	2
لحّام	2
فيتر	1
كهربائى	2
ريغر	1
مشرف رفع	1
فلاغمان	1
مشغّل آلية	1
عامل	4
المجموع	**21**

الآليات	
حادلة	1
حفارة	1
كرين 50 طن	1
مان لفت	1
المجموع	**4**