اجتماع التقدّم الأسبوعي

21/11 · 08:30 · كل المناطق

اجتماع · مرجع: MOM-014

الحضور: العميل، المقاول A وB وC
1. يكتمل تغليف بيت المضخات هذا الأسبوع
2. حواجز خندق الكيبلات — اليوم بدون تأخير
3. توريد قطع الـ GRP متوقع الخميس
[ ] المقاول B: خطة رفع معدّلة للراك
[x] المقاول A: سلّم نتائج فحص الخرسانة

تعليمات موقع — نقطة توقف

21/11 · 11:20 · G300

تعليمات

ممنوع الدفن على خط مياه الحريق قبل توقيع فحص الفرشة والمنسوب.

