أوفر تايم الجمعة

مشروع نموذجي · محطة ضخ

+ 2 ! 1

التاريخ	إلى	إعداد	النقاط	الشفت
21 تشرين الثاني 2026	مدير المشروع		3	07:00 – 15:00

العمالة	الآليات
18 عاملاً · 2 فورمن	كرين 50 طن · ماكينتا لحام

1 تغليف بيت المضخات

A200 سليم






اكتمل تغليف السقف والواجهة الشرقية.

2 سقف مبنى السيطرة


B400 سليم




صُبّ السقف وبدأت المعالجة.

3 الدفن حول قواعد المضخات

C100 متابعة





اكتملت الطبقة الثانية — فحص الحدل غداً.

الملخص: 2 سليم · 1 متابعة · 0 مشكلة

أعدّه · مهندس الموقع · Sample Contracting Co.