SAMPLE CO.	نموذج قائمة الملاحظات	رقم القائمة PL-0012 الصفحة 1

رقم النظام SH1 / MC1	بيت المضخات والمانيفولد — استلام	**الاختصاص**	**ميكانيك**
الوصف	مشروع نموذجى · محطة ضخ · Contractor B (Mech & Piping)	**الموقع**	**A200**
أعدّ القائمة	مهندس الموقع	**المرحلة**	**MC**
التاريخ	21 تشرين الثانى 2026		

الجهة	التاريخ	الاسم	توقيع المقاول	توقيع الشركة
الإنشاء				
التشغيل التجريبى				
التشغيل				

الفئة A: بنود رئيسية يجب إكمالها أو تصحيحها قبل تشغيل المعدّة بأمان أو إدخال السوائل، وقبل قبول الاستلام.
الفئة B: بنود ثانوية يمكن إكمالها أو تصحيحها لاحقاً، دون أن تؤثر على التشغيل أو سلامة المنشأة والأشخاص.

رقم البند	التاريخ	رقم التاك	الوصف (مع رقم المخطط والـ Rev)	الفئة A / B	الاختصاص	المسؤول	تاريخ الإنجاز	حالة الإنجاز	توقيع المقاول	قبلت من (التوقيع / التاريخ)
001	21-Nov-26	na	برغيان فى السبورت غير مشدودين	A	ميكانيك	Contractor B		مفتوحة		
002	21-Nov-26	na	فلاشنغ حافة التغليف ناقص فى الزاوية	B	مدنى وإنشائى	Contractor A		مفتوحة		
003	21-Nov-26	na	بطاقات الصمامات غير مثبتة	B	ميكانيك	Contractor B	21-Nov-26	منجزة		
004	21-Nov-26	na	إصلاح سطح الجدار الحلقى	B	مدنى وإنشائى	Contractor A	21-Nov-26	منجزة		مهندس الموقع · 21-Nov-26

SAMPLE CO.

تقرير الفحص / قائمة الملاحظات

بيت المضخات والمانيفولد — استلام · مشروع نموذجي · محطة ضخ

المشروع	الفحص	المنطقة	المقاول
مشروع نموذجي · محطة ضخ		A200 · Pump House	

التاريخ	الفاحص	الاختصاص	رقم التقرير
21 تشرين الثاني 2026		ميكانيك	PL-0012

البنود	مفتوحة	مُصلّحة · بانتظار القبول	مقبولة	فئة A غير مقبولة
4	2	1	1	1

حسب الصنف

عام — 4 مفتوحة 3

الفئات

A تُغلق قبل الاستلام (سلامة وسلامة المنشأ)

B لا توقف الاستلام — تُغلق بالموعد المحدد

مفتوحة ← مُصلّحة (المقاول، صورة بعد) ← مقبولة (الفاحص)

البنود

الرقم	المنطقة / التاك	الفئة	الاختصاص	الوصف	المسؤول	فُتحت	الحالة
001	A100	A	ميكانيك	برغيان في السبورت غير مشدودين	Contractor B	21-11-2026 الموعد 2026-11-23	مفتوحة
002	A200	B	مدني وإنشائي	فلاشنغ حافة التغليف ناقص في الزاوية	Contractor A	21-11-2026 الموعد 2026-11-24	مفتوحة
003	A100	B	ميكانيك	بطاقات الصمامات غير مثبتة	Contractor B	21-11-2026	مُصلّحة
004	A510	B	مدني وإنشائي	إصلاح سطح الجدار الحلقي	Contractor A	21-11-2026	مقبولة

001 ميكانيك Cat A

مفتوحة




برغيان فى السبورت غير مشدودين

التاك	الموقع	المسؤول	الموعد
—	—	Contractor B	23-11-2026

فُتحت	صُلحت	قبلت
21-11-2026	—	مفتوحة 0 يوم

002 مدنى وإنشائى Cat B

مفتوحة



فلاشنغ حافة التغليف ناقص فى الزاوية

التاك	الموقع	المسؤول	الموعد
—	—	Contractor A	24-11-2026

فُتحت	صُلحت	قبلت
21-11-2026	—	مفتوحة 0 يوم

003 ميكانيك Cat B

مُصلّحة




بطاقات الصمامات غير مثبتة

التاك	الموقع	المسؤول	الموعد
—	—	Contractor B	—

فتحت	صُلّحت	قبلت
21-11-2026	Contractor B · 21-11-2026	مفتوحة 0 يوم

004 Cat B مدنى وإنشائى

مقبولة



إصلاح سطح الجدار الحلقى

التاك	الموقع	المسؤول	الموعد
—	—	Contractor A	—

فتحت	صُلّحت	قبلت
21-11-2026	21-11-2026	مهندس الموقع · 21-11-2026

الفاحص — الاسم / التوقيع / التاريخ

ممثل المقاول — الاسم / التوقيع / التاريخ